

Plataforma de Ajedrez con Stakes P2P MVP Técnico y de Producto (USDC)

1. Visión general

Crear una plataforma web de ajedrez competitivo donde dos jugadores se enfrentan en partidas 1v1 aportando un stake fijo en USDC, y el ganador se lleva el bote bajo un sistema transparente, justo y verificable. La inspiración combina la simplicidad de Chess.com con la transparencia operativa de Polymarket. El objetivo no es crear un casino, sino una competencia basada en habilidad con stakes controlados.

2. Principios fundamentales

- 1 Confianza antes que crecimiento
- 2 El servidor es la única fuente de verdad
- 3 Reglas claras por encima de automatización perfecta
- 4 MVP pequeño con validación temprana
- 5 UX simple con complejidad invisible

3. Alcance del MVP (Versión 1 – Definitivo)

El objetivo del MVP es validar que jugadores reales aceptan competir 1v1 por dinero real (USDC), con reglas claras, emparejamiento justo y liquidación automática sin conflictos. No se busca escalar ni maximizar ingresos en esta etapa.

Incluye (obligatorio)

- 1 Plataforma web
- 2 Un solo modo de juego: 1v1
- 3 Stakes fijos: \$1 / \$5 / \$10 en USDC
- 4 Emparejamiento por stake y rango similar
- 5 Sistema de ranking tipo ELO
- 6 Cuentas de usuario
- 7 Depósitos y retiros en USDC
- 8 Custodia interna de fondos
- 9 Liquidación automática del ganador

NO incluye (prohibido en MVP)

- 1 Torneos
- 2 Múltiples modos de juego

- 3 Aplicación móvil
- 4 Tokens propios
- 5 Funciones sociales
- 6 IA anti-cheat avanzada
- 7 Análisis post-partida detallado
- 8 Marketing

4. Arquitectura técnica (alto nivel)

Backend responsable de autenticación, matchmaking, estado de partidas, validación de movimientos, ledger interno y reglas de resultado. Debe operar con API y WebSockets, lógica determinista, idempotencia y manejo correcto de fallos.

Se integra un motor de ajedrez externo como Stockfish para validar legalidad de jugadas y obtener señales estadísticas básicas. La base de datos debe garantizar consistencia fuerte, backups y auditoría completa.

5. Seguridad y observabilidad

Contraseñas hasheadas, desconfianza total del cliente, protección contra doble gasto y replay, rate limiting y logs de seguridad. Se requieren logs de eventos críticos, métricas básicas, alertas de errores y un panel admin mínimo.

6. Roadmap resumido

- 1 Fase 0: Prototipo sin dinero real, foco en tiempo real y estabilidad
- 2 Fase 1: MVP cerrado con 20–50 usuarios y validación de confianza
- 3 Fase 2: Dinero real limitado con USDC y KYC ligero
- 4 Fase 3: Torneos y expansión funcional

7. Métricas de validación

- 1 Partidas completadas por día
- 2 Retención semanal
- 3 Porcentaje de disputas
- 4 Tiempo medio entre partidas
- 5 Usuarios recurrentes

8. Definición de éxito inicial

El proyecto se considera exitoso si entre 20 y 50 jugadores participan semanalmente, aceptan perder sin conflicto y regresan voluntariamente. Si esto no ocurre, el proyecto debe pausarse o cerrarse.